



COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 Del: 18.10.2013 prot: 5533 data pubbl.ne 24.10.2013

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 – Lavori di "sistemazione di pozzetti e condotte acque bianche nell'abitato di Irgoli" – Progettista: Geom. Flore Franceschino – Irgoli (NU) – Codice CUP F61B13000290004 – CIG.Z830B924DA.

L'anno **Duemilatredici** il giorno Diciotto del mese di Ottobre alle ore 12,30 nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu

Risultano essere PRESENTI i Signori:

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale **dr. Ezio Alessandri**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole

Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica - Amministrativa ha espresso parere:

Il Responsabile rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere: Favorevole

Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore servizi sociali ha espresso parere:

Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. n° 60 del 19.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di **€ 13.469,39**;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 189 del 02.10.2013, con la quale a seguito di esperimento di gara d'appalto, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta MOSSA MICHELE di Irgoli (NU), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 30,88%;

Vista la Scrittura privata stipulata in data 01.10.2013, con la ditta su indicata;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, per il miglioramento del lavoro e della sua funzionalità, è stata redatta una perizia di variante, per descrivere alcune modifiche da apportare al progetto esecutivo;

Dato atto altresì che tali variazioni comportano un aumento dell'importo di contratto e dell'importo dell'intervento complessivo nonché l'utilizzo di un nuovo prezzo, così come indicato nel verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalle parti per accettazione;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal geom. Flore Franceschino con studio tecnico a di Irgoli (NU), coi quali ha illustrato contenuti, motivazioni ed estremi di legge che ne consentono l'approvazione ai sensi degli art. 161 del DPR 207/2010 e art 132 del D. Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e gli artt. 161 e 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il quadro economico che si viene a determinare con l'introduzione delle modifiche previste in perizia così dettagliato:

	DESCRIZIONE	IMORTO €.
A.1	Lavori netti b.a.	17.499,73
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	250,00
A.3	Ribasso del 30,88% su A.1	5.403,92
A) TOT. LAVORI E SICUREZZA NETTI DI CONTRATTO		12.345,81
B.1	Iva 10% su A	1.234,58
B.2	Spese tecniche	1.018,83
B.3	Oneri R.u.p.	0,00
B.4	Imprevisti	0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.253,41
TOTALE INTERVENTO		€ 14.599,22

Visto che la perizia non comporta nessun aumento contrattuale;

Visto che la perizia trova giustificazione nell'art. 132 del D. Lgs 163/2006.

Visto il bilancio del corrente esercizio;

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall'Art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

UNANIME:

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori di "**Sistemazione di pozzetti e condotte acque bianche nell'abitato di Irgoli**", e il relative quadro economico di spesa riportato in premessa, redatta dal geom.. Flore Franceschino con studio tecnico a Irgoli (NU), per una spesa complessiva di €. 14.599,22 suddivisa secondo il seguente:

	DESCRIZIONE	PRINCIPALE	AGGIUDICAZ.	PERIZIA	DIFFERENZA
A.1	Lavori netti b.a.	11.068,82	7.650,76	17.499,73	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	250,00	250,00	250,00	
A.3	Ribasso del 30,88% su A.1	=====		5.403,92	
A) TOT. LAVORI E SICUREZZA NETTI DI CONTRATTO		11.318,82	7.900,76	12.345,81	+ 4.445,05
B.1	Iva 10% su A	1.131,88	790,08	1.234,58	+ 444,50
B.2	Spese tecniche	1.018,83	1.018,83	1.018,83	0,00
B.3	Oneri R.u.p.	0,00	0,00	0,00	=====
B.4	Imprevisti	0,00	3.759,86	0,00	=====
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.150,71	1.808,91	2.253,41	
TOTALE INTERVENTO		13.469,53	13.469,53	14.599,22	+ 1.129,69

Di dare atto che l'importo complessivo di **€. 14.599,22** trova copertura nel bilancio all'Interv. 1080103 – cap. 3 in conto competenza;

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato;

RESPONSABILE AREA TECNICA - gestione budget di spesa, quantificato in
Porcu Giovanni € **14.599,22** impegno e liquidazione
spesa -

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - emissione mandati di pagamento.
Rag. Floris Francesco Graziano

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l'urgenza di definire l'iter procedurale, di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO

F.to dr. Ezio Alessandri

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 24.10.2013

Il Resp.le del Servizio

F.to Rag. Francesco G. Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

- Area Amministrativa e di Vigilanza
- Area Economico – Finanziaria
- Area Tecnica - manutentiva